
lfd.2 Nr. Leistungsort Thema Objekt/Projekt Beschreibung Träger erw. Kosten 1 Fertigstellung vsl. im Jahr Quartal Status

P2020 /1 Bad Bevensen Brandschutz Feuerwehrhaus Bad Bevensen Erweiterung des Feuerwehrhauses Bad Bevensen SG 850.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2021 3. Quartal in Arbeit
P2020 /4 Bad Bevensen Brandschutz Kleiderkammer Neubau SG 800.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2021 3. Quartal in Arbeit

P2020 /5 Bad Bevensen Politik/Verwaltung Ratssaal Bad Bevensen Sanierung SG 678.119,57 € Fertigstellung vsl. im 2019 4. Quartal abgeschlossen
P2020 /8 Bad Bevensen Bildung Grundschule Bad Bevensen Umwandlung zu einer Ganztagsschule SG 3.000.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2023 3. Quartal in Arbeit
P2020 /22 Bad Bevensen Politik/Verwaltung Rathaus Bad Bevensen Inklusionsprojekt barrierefreies Rathaus SG Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /63 Bad Bevensen Freizeit Jugendbibliothek
Umbau von Teilbereichen des Jugendzentrums zur 
Jugendbibliothek SG 400.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2021

noch nicht 
begonnen

P2020 /107 Bad Bevensen Stadtentwicklung
44. Änderung des 
Flächennutzungsplanes

44. Änderung des Flächennutzungsplanes, DRK Villa im 
Park SG - Fertigstellung vsl. im 2021 Dezember in Arbeit

P2020 /152 Bad Bevensen Politik/Verwaltung Rathaus Bad Bevensen Einspeisung Notstrom SG 10.000,00 € keine Angabe 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /13 Bad Bevensen Umwelt Geothermie
Stadt Bad 
Bevensen keine Angabe

gescheitert/a
bgebrochen

P2020 /14 Bad Bevensen Tourismus Kurhaus Neubau
Stadt Bad 
Bevensen keine Angabe abgeschlossen

P2020 /15 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität
Wohnmobilstellplatz 
Brückenstraße Neubau

Stadt Bad 
Bevensen

357.564,30 € (inkl. 
Förderung)
72.000 Eigenanteil

Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /20 Bad Bevensen Stadtentwicklung Förderung E-Mobilität Aufstellung von 15-20 E-Ladesäulen im Stadtgebiet
Stadt Bad 
Bevensen 100.000,00 € keine Angabe 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /23 Bad Bevensen Tourismus Eingang Therme Gehweg Kurhaus zur Therme
Stadt Bad 
Bevensen 50.000,00 € Fertigstellung vsl. im

Planung 
ausgesetzt

gescheitert/a
bgebrochen

P2020 /26 Bad Bevensen Stadtentwicklung
Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept

Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /28 Bad Bevensen Tourismus Thermenhotel
Auslobung
Anhandgabevertrag

Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im

Planung 
ausgesetzt

gescheitert/a
bgebrochen

P2020 /29 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität
Gehweg Pastorenstraße-
Kruschendamm Sanierung

Stadt Bad 
Bevensen 50.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /31 Bad Bevensen Freizeit Multisport-Anlage Neubau
Stadt Bad 
Bevensen 70.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2020 in Arbeit

P2020 /53 Bad Bevensen Stadtentwicklung Endausbau BG "Hese III"
Endausbau des Baugebietes "In der Hese III" (Josepha-
von-Siebold-Straße)

Stadt Bad 
Bevensen 34.593,45 € Fertigstellung vsl. im 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /91 Bad Bevensen Kinder/Jugend/Familie Kindergarten Bad Bevensen Neubau an der DRK Villa 
Stadt Bad 
Bevensen - Fertigstellung vsl. im 2022 in Arbeit

P2020 /110 Bad Bevensen Stadtentwicklung Bebauungsplan "West III" Aufstellung des Bebauungsplanes "West III"
Stadt Bad 
Bevensen - Fertigstellung vsl. im 2021 Dezember in Arbeit

P2020 /115 Bad Bevensen Stadtentwicklung Bebauungsplan Rosengarten 5. Änderung des Bebauungsplanes "Rosengarten"
Stadt Bad 
Bevensen - Fertigstellung vsl. im 2020 August in Arbeit

P2020 /118 Bad Bevensen Stadtentwicklung Einzelhandelskonzept Erstellung Einzelhandelskonzept Bad Bevensen
Stadt Bad 
Bevensen - Fertigstellung vsl. im 2021 2. Quartal in Arbeit



P2020 /153 Bad Bevensen Stadtentwicklung Landschaftsplan
Stadt Bad 
Bevensen keine Angabe 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /172 Bad Bevensen Baumaßnahme Regenwasserkanal Eschenweg Sanierung Regenwasserkanal Eschenweg, Bad Bevensen Stadt Bad Bevensen keine Angabe 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /173 Bad Bevensen Baumaßnahme
Regenwasserkanal Ebstorfer 
Straße

Sanierung Regenwasserkanal Ebstorfer Straße Bad 
Bevensen Stadt Bad Bevensen keine Angabe 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /174 Bad Bevensen Baumaßnahme Regenwasserkanal Fliegenberg
Sanierung Regenwasserkanal Fliegenberg - Güterstraße, 
Bad Bevensen Stadt Bad Bevensen keine Angabe 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /196 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität Beleuchtung Göhrdeparkplatz Erneuerung Beleuchtung westl. Teil Göhrdeparkplatz
Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /197 Bad Bevensen Tourismus
Prädikatisierung "staatlich 
anerkanntes Jod-Sole-Heilbad" Durchführung des Prädikatisierungsverfahrens

Stadt Bad 
Bevensen - Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /198 Bad Bevensen Umwelt Photovoltaikanlage Kurhaus Errichtung einer Photovoltaikanlage
Stadt Bad 
Bevensen 170.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2020 3. Quartal in Arbeit

P2020 /199 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität Straßenbeleuchtung Medingen Austausch/Aufstellung von LED-Straßenleuchten
Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /201 Bad Bevensen Stadtentwicklung BG "West II"
Endausbau Baugebiet "West II" (Elsa-Brändström-
Straße)

Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /202 Bad Bevensen Soziales Rollatorparcours
Erstellung eines Rollatorparcours im Bereich der 
Sonnenuhr

Stadt Bad 
Bevensen 75.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /203 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität
Asphaltsanierungen Bad 
Bevensen Verladestraße, Im Ilmenautal

Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /204 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität Gehwegsanierung Bad Bevensen Im Ilmenautal, Jastorf
Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im 2021 3. Quartal in Arbeit

P2020 /205 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität Brückensanierungen Klein Bünstorf, Kurpark
Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /206 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität Sanierung Wirtschaftswege Jastorf, Sirachsberg
Stadt Bad 
Bevensen 60.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /207 Bad Bevensen Baumaßnahme Hochwassermulde
Erstellung einer Hochwassermulde im Bereich 
Ulmenweg/Rosenbad

Stadt Bad 
Bevensen Fertigstellung vsl. im 2020 3. Quartal in Arbeit

P2020 /284 Bad Bevensen Kinder/Jugend/Familie Jugendzentrum
Sanierung des Jugendzentrums Bad Bevensen
1. Stufe (Heizung, etc.)

Stadt Bad 
Bevensen 100.000,00 € keine Angabe keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /285 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität Parkplätze Kurhaus Neubau von Parkplätzen am Kurhaus
Stadt Bad 
Bevensen 200.000,00 € keine Angabe keine Angabe ruht

P2020 /286 Bad Bevensen Tourismus Landesgartenschau
Machbarkeitsstudie und Planung zur Landesgartenschau 
2026

Stadt Bad 
Bevensen 150.000,00 € keine Angabe keine Angabe ruht

P2020 /287 Bad Bevensen Verkehr/Mobilität Mobilitätskonzept Mobilitätskonzeptes für die Stadt Bad Bevensen
Stadt Bad 
Bevensen keine Angabe keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /300 Bad Bevensen Politik/Verwaltung
Digitalisierungskonzept Bad 
Bevensen

Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes für die Stadt 
Bad Bevensen

Stadt Bad 
Bevensen - keine Angabe ruht

P2020 /301 Bad Bevensen Politik/Verwaltung
Entwicklungskonzept Stadt Bad 
Bevensen 2030

Stadt Bad 
Bevensen in Arbeit

P2020 /320 Bad Bevensen Politik/Verwaltung Sportförderrichtlinie
Erstellung neuer Richtlinien zur Förderung von 
bürgerlichem Engagement und Sport

Stadt Bad 
Bevensen keine Angabe in Arbeit

P2020 /185 Ebstorf Stadtentwicklung Einzelhandelskonzept Erstellung Einzehandelskonzept Ebstorf KFE Fertigstellung vsl. im 2021 2. Quartal in Arbeit

P2020 /188 Ebstorf Stadtentwicklung
Bebauungsplan "Gewerbeflächen 
an der Bahnlinie"

Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbeflächen an 
der Bahnlinie" KFE - keine Angabe in Arbeit

P2020 /190 Ebstorf Stadtentwicklung Bebauungsplan "Schützenplatz" Aufstellung des Bebauungsplanes "Schützenplatz" KFE keine Angabe keine Angabe
noch nicht 
begonnen



P2020 /192 Ebstorf Stadtentwicklung
Bebauungsplan "Südlich des 
Wessenstedter Weges II"

Aufstellung des Bebauungsplanes "Südlich des 
Wessenstedter Weges II" KFE Fertigstellung vsl. im 2021 3. Qurtal

noch nicht 
begonnen

P2020 /193 Ebstorf Stadtentwicklung Bebauungsplan "An der Bahn III" Aufstellung des Bebauungsplanes "An der Bahn III" KFE keine Angabe keine Angabe
noch nicht 
begonnen

P2020 /7 Ebstorf Bildung Grundschule Ebstorf Umwandlung zu einer Ganztagsschule SG 2.150.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022 3. Quartal in Arbeit

P2020 /60 Ebstorf Freizeit
Freibadbereich Hallen- und 
Freizeitbad Waldemar Umbau / Neugestaltung SG 3.000.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2023 1. Quartal in Arbeit

P2020 /102 Ebstorf Stadtentwicklung
47. Änderung 
Flächennutzungsplan

47. Änderung des Flächennutzungsplanes, Allgemeines 
Wohngebiet Wessenstedter Straße SG - Fertigstellung vsl. im 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /103 Ebstorf Stadtentwicklung
48. Änderung 
Flächennutzungsplan

48. Änderung des Flächennutzungsplanes, Sondergebiet 
An der Bahn III SG - keine Angabe in Arbeit

P2020 /104 Ebstorf Stadtentwicklung
49. Änderung 
Flächennutzungsplan

49. Änderung des Flächennutzungsplanes, 
Gewerbegebiet An der Bahnlinie SG - keine Angabe in Arbeit

P2020 /105 Ebstorf Stadtentwicklung
Änderung des 
Flächennutzungsplanes Änderung des Flächennutzungsplanes, Am Westerholz SG - keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /106 Ebstorf Stadtentwicklung
Änderung des 
Flächennutzungsplanes

Änderung des Flächennutzungsplanes zur Überplanung 
der Helmssiedlung SG - keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /187 Ebstorf Stadtentwicklung
46. Änderung 
Flächennutzungsplan

46. Änderung des Flächennutzungsplanes (SO 
Schützenhaus Ebstorf) SG keine Angabe ruht

P2020 /2 Himbergen Brandschutz Feuerwehrhaus Himbergen Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses SG Fertigstellung vsl. im ruht

P2020 /9 Himbergen Bildung Grundschule Himbergen Umwandlung zu einer Ganztagsschule SG 560.000,00 € keine Angabe
noch nicht 
begonnen

P2020 /3 Jelmstorf Brandschutz Feuerwehrhaus Jelmstorf-Seedorf

Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die 
Wehren Jelmstorf und Seedorf
3. Kooperation SG 1.500.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022 4. Quartal in Arbeit

P2020 /125 Jelmstorf Brandschutz Feuerwehrhaus Jelmstorf-Seedorf

Inneneinrichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses 
für die Wehren Jelmstorf und Seedorf
3. Kooperation SG 150.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022

noch nicht 
begonnen

P2020 /186 Natendorf Stadtentwicklung
45. Änderung 
Flächennutzungsplan

45. Änderung des Flächennutzungsplanes (Photovoltaik 
Natendorf) SG - keine Angabe 2021 2. Quartal in Arbeit

P2020 /17
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Kundenorientierte Verwaltung

Entwicklung eines Konzeptes für eine 
kundenfreundlichere Verwaltungsstruktur SG - Fertigstellung vsl. im 2020 Dezember in Arbeit

P2020 /25
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz Hygiene im Feuerwehrdienst

Konzepterarbeitung und Kommunikation in 
Ortsfeuerwehren SG Fertigstellung vsl. im 2023 in Arbeit

P2020 /57
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Stadtentwicklung

Erfassung 
Regenwasserkanalisation

Erfassung der Regenwasserkanalsiation inkl. 
Einleitungsgenehmigung in versch. Bereichen der 
Samtgemeinde SG Fertigstellung vsl. im 2023

noch nicht 
begonnen

P2020 /88
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung FeuerOn

Umstellung Fachverfahren Feuerwehrprogramm 
FeuerwehrDirekt zu FeuerOn SG - Fertigstellung vsl. im 2019 4. Quartal abgeschlossen

P2020 /92
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Migewa E-Akte Umstellung Fachverfahren SG - Fertigstellung vsl. im 2019 3. Quartal abgeschlossen

P2020 /93
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung

Votemanager
jetzt ersetzt durch IVU 
WAS/WOS)

Umstellung Fachverfahren Wahlprogramm von 
Wahlsoft/PC-Wahl zu WAS/WOS SG - Fertigstellung vsl. im 2019 3. Quartal abgeschlossen

P2020 /94
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Vois Umstellung Fachverfahren Bürgerbüro von Meso zu Vois SG - Fertigstellung vsl. im 2020 3. Quartal in Arbeit

P2020 /96
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung online Fundbüro Einführung online gestütztes Fundbüro SG - Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /97
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Jahresabschlüsse bis 2017 Erstellung Jahresabschlüsse SG SG - Fertigstellung vsl. im 2020 2. Quartal in Arbeit



P2020 /98
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Umsetzung § 2b UStG Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz SG - Fertigstellung vsl. im 2020 Dezember in Arbeit

P2020 /99
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung

Abwasser-
zweckverband Bildung Abwasserzweckverband SG - Fertigstellung vsl. im 2019 4. Quartal abgeschlossen

P2020 /100
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Rechnungsworkflow

Einführung einer digitalen Prozesskette zur Abwicklung 
von Einzahlungen/Auszahlungen SG - Fertigstellung vsl. im 2021 1. Quartal in Arbeit

P2020 /109
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Stadtentwicklung Zukunftsräume Niedersachsen

Konzepterarbeitung für das Förderprogramm 
zukunftsräume Niedersachsen SG - Fertigstellung vsl. im 2023 1. Quartal in Arbeit

P2020 /116
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Enaio

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für 
die Verwaltung SG - Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /119
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Oliwa Einführung der Online-Briefwahlsoftware Oliwa SG - Fertigstellung vsl. im 2021 1. Quartal in Arbeit

P2020 /120
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

Feuerwehrhaus Gollern-Hesebeck-
Röbbel

Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die 
Wehren Gollern, Hesebeck, Röbbel
1. Kooperation SG 1.800.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022 4. Quartal in Arbeit

P2020 /121
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

Feuerwehrhaus Römstedt-
Drögennottorf-Masbrock-
Havekost

Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die 
Wehren Römstedt, Drögennottorf, Masbrock-Havekost
2. Kooperation SG 2.000.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022 4. Quartal in Arbeit

P2020 /122
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

Feuerwehrhaus Weste-Testorf-
Hagen-Schlagte

Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die 
Wehren Weste, Testorf, Hagen-Schlagte
4. Kooperation SG 1.800.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022 4. Quartal in Arbeit

P2020 /123
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

Feuerwehrhaus Gollern-Hesebeck-
Röbbel

Inneneinrichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses 
für die Wehren Gollern, Hesebeck, Röbbel
1. Kooperation SG 100.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022

noch nicht 
begonnen

P2020 /124
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

Feuerwehrhaus Römstedt-
Drögennottorf-Masbrock-
Havekost

Inneneinrichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses 
für die Wehren Römstedt, Drögennottorf, Masbrock-
Havekost
2. Kooperation SG 150.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022

noch nicht 
begonnen

P2020 /126
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

Feuerwehrhaus Weste-Testorf-
Hagen-Schlagte

Inneneinrichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses 
für die Wehren Weste, Testorf, Hagen-Schlagte
4. Kooperation SG 100.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022

noch nicht 
begonnen

P2020 /127
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MTW Gollern-Hesebeck-Röbbel

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die 
Wehr Gollern-Hesebeck-Röbbel
1. Kooperation SG 56.500,00 € Fertigstellung vsl. im 2020 Oktober in Arbeit

P2020 /128
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

MTW Himbergen, 
Altenmedingen, 
Jugendfeuerwehr

Beschaffung von je einem Mannschaftstransportwagen 
für die Wehren Himbergen, Altenmedingen und die 
Jugendfeuerwehr "Um den Eschenberg" SG 123.500,00 € Fertigstellung vsl. im 2020 Oktober in Arbeit

P2020 /129
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

TLF 3000 Römstedt-
Drögennottorf-Masbrock-
Havekost

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Wehr 
Römstedt-Drögennottorf-Masbrock-Havekost
2. Kooperation SG 381.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /130
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz TLF 3000 Altenmedingen

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Wehr 
Altenmedingen SG 305.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /131
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz LF 10 Gollern-Hesebeck-Röbbel

Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Wehr Gollern-
Hesebeck-Röbbel
1. Kooperation SG 305.000,00 € keine Angabe in Arbeit



P2020 /132
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz HLF 20 KFE

Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeugs für die Wehr 
des Klosterflecken Ebstorf SG 428.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /133
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MLF Brockhöfe

Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für die 
Wehr Brockhöfe SG 232.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /134
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MLF Jelmstorf-Seedorf

Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für die 
Wehr Jelmstorf-Seedorf
2. Kooperation SG 232.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /135
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

MLF Weste-Testorf-Hagen-
Schlagte

Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für die 
Wehr Weste-Testorf-Hagen-Schlagte
4. Kooperation SG 232.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /136
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MLF Allenbostel-Bode-Hanstedt

Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für die 
Wehr Allenbostel-Bode-Hanstedt
5. Kooperation SG 232.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /137
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz

MTW Römstedt-Drögennottorf-
Masbrock-Havekost

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die 
Wehr Römstedt-Drögennottorf-Masbrock-Havekost
2. Kooperation SG 42.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2021 in Arbeit

P2020 /138
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MTW Allenbostel-Bode-Hanstedt

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die 
Wehr Allenbostel-Bode-Hanstedt
5. Kooperation SG 42.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2021 in Arbeit

P2020 /139
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MTW Emmendorf-Jastorf

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die 
Wehr Emmendorf-Jastorf
6. Kooperation SG 42.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2023

noch nicht 
begonnen

P2020 /140
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MTW Höver und Bad Bevensen

Beschaffung von zwei Mannschaftstransportwagen für 
die Wehren Höver und Bad Bevensen SG 84.000,00 € keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /141
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MTW Golste in Natendorf

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die 
Wehr Golste in Natendorf

SG 42.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /142
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MTW KFE

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die 
Wehr des Klosterflecken Ebstorf SG 42.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2023

noch nicht 
begonnen

P2020 /143
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MTW Wriedel-Schatensen

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die 
Wehr Wriedel-Schatensen SG 42.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2023

noch nicht 
begonnen

P2020 /144
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz GWL 2 Bereich Ebstorf

Beschaffung eines Logistikfahrzeuges für den Bereich 
Ebstorf SG 374.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /145
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MLF Golste in Natendorf

Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für die 
Wehr Golste in Natendorf SG 238.000,00 € keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /146
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz KLF Velgen

Beschaffungs eines Kleinlöschfahrzeuges für die Wehr 
Velgen SG 119.000,00 € keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /147
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MLF Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges SG 238.000,00 € keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /148
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz KLF Stadorf

Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges für die Wehr 
Stadorf SG 119.000,00 € keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /149
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Freizeit Bibliothekskonzept

Erarbeitung eines Bibliothekskonzeptes für die 
Standorte in Bad Bevensen und Ebstorf SG - Fertigstellung vsl. im 2020 2. Quartal in Arbeit

P2020 /151
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Zentrales Vertragsregister

Erstellung eines zentralen Vertragsregisters für die 
Verwaltung SG - Fertigstellung vsl. im 2020 3. Quartal in Arbeit

P2020 /200
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Online-Melderegister Einführung eines Online-Melderegisters SG Fertigstellung vsl. im 2020 3. Quartal in Arbeit

P2020 /208
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Verkehr/Mobilität Sanierung Ortsverbindungswege  Verschleißdecken Almstorf, Barum Brockhöfe SG 400.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2020 3. Quartal in Arbeit



P2020 /280
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz MLF Melzingen

Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für die 
Wehr Melzingen SG 238.000,00 € keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /281
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz TLF Himbergen

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Wehr 
Himbergen SG 406.000,00 € keine Angabe

noch nicht 
begonnen

P2020 /282
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz Digitalfunk - Neuauflage Beschaffung von digitaler Funktechnik SG 100.000,00 € keine Angabe in Arbeit

P2020 /283
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Brandschutz Persönliche Schutzkleidung

Umsetzung des Beschaffungskonzeptes für die 
Bekleidung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf SG 950.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2022 in Arbeit

P2020 /292
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Zensus 2021 SG - Fertigstellung vsl. im 2020 4. Quartal in Arbeit

P2020 /294
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung

Beitritt AZV
Bewertung der Grundstücke und Anlagen im Zuge des 
Beitritts zum Abwasserzweckverband Uelzen SG - keine Angabe in Arbeit

P2020 /296
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung OpenR@thaus

Einführung der Verwaltungsportallösung OpenR@thaus 
zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben u.a. aus dem 
Onlinezugangsgesetz (OZG) SG - keine Angabe in Arbeit

P2020 /297
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Tax Compliance

Erarbeitung eines Tax Compliance Management Systems 
(TCMS) für die Samtgemeinde und die 
Mitgliedsgemeinden zur Gewährleistung und 
Dokumentation der Erfüllung steuerlicher Vorschriften SG - keine Angabe 2020 Dezember in Arbeit

P2020 /298
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung Krisenstab Einrichtung eines Krisenstabes SG - Fertigstellung vsl. im 2021 2. Quartal

noch nicht 
begonnen

P2020 /302
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf

Politik/Verwaltung KLR Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung SG noch nicht 
begonnen

P2020 /304
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf

Politik/Verwaltung Einführung ePortal Faktura Standardisierung Ausgangsrechnungen SG
in Arbeit

P2020 /310
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf

Politik/Verwaltung Bilanzaktivierungsrichtlinien Rechtssichere Neuerstellung der 
Bilanzaktivierungsrichtlinien

SG noch nicht 
begonnen

P2020 /319
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung

Nachdigitalisierung 
Geburten/Eheschließungen SG keine Angabe in Arbeit

P2020 /321
Samtgemeinde 
Bevensen-Ebstorf Politik/Verwaltung

Erstellung eines 
Klimaschutzkonzepts SG Fertigstellung vsl. im 2021 4. Quartal in Arbeit

P2020 /6 Wriedel Bildung Grundschule Wriedel Umwandlung zu einer Ganztagsschule SG 1.720.000,00 € Fertigstellung vsl. im 2021 1. Quartal in Arbeit


